

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО
в МКОУ «Средняя образовательная школа №7»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Сигачева В. Н., заведующий библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Специалист по закупкам Тухарян Е. А., заведующий библиотекой Сигачева В. Н.	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, сентябрь	Директор школы Маркова Г. С., руководитель рабочей группы Чайковская Е. И.	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Директор школы Маркова Г. С., руководитель рабочей группы	Тарификационный список

		Чайковская Е. И.	
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОР НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОР и степень их доработки	Январь– февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа, классные руководители, руководитель ШМО классных руководителей Дерюга Л. П.	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОР НОО	Март	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОР ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОР СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина мая	Руководитель рабочей группы Чайковская Е. И.	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Июнь - июль	Руководитель рабочей группы Чайковская Е. И.	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы Чайковская Е. И.	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Чайковская Е. И.	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Май, август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Август	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА